

2023 KINNITATUD HANKEPLAAN

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hankeplaan 2023

(kinnitatud 07.02.2023 juhtkonna koosolekul)

uuendatud ja muudatused kinnitatud 24.10.2023 juhtkonna koosolekul

Jrk nr	Riigihanke nimetus	Riigihanke menetluse liik	Lepingu kestvus	Hanke avaldamise aeg (kvartali täpsusega)	Link RHRi (kui avaldatud)
1	Kriminaalhooldus- ja videokõnede portaali arendusressurss	Avatud hankemenetlus	14 kuud	I kv	https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5434500/general-info
2	Koosloome Infosüsteemi (KOOS) arendustööde täiendava lisaressursi soetamine - IT-analüütikud	Dünaamilise hankesüsteemi raames piiratud hankemenetlus	9 kuud	I kv	avaldatud DHS liitunutele.
3	Patendiameti kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste menetlustarkvara hooldustööde ja lisaarenduste tellimine 2023-2025	Avatud hankemenetlus	24 kuud	I kv	https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5515981/general-info Uus hange: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5723320/general-info
4	E-arveldaja hooldusteenuste tellimine	Lihthange	24 kuud	I kv	https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5575281/general-info
5	SonarQube litsentside ostmine	Avatud hankemenetlus	36 kuud	II kv	https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5746180/general-info
6	Koosloome Infosüsteemi (KOOS) arendustööde täiendava lisaressursi soetamine - IT-analüütikud ja arendajad	Dünaamilise hankesüsteemi raames piiratud hankemenetlus	6 kuud	II kv	avaldatud DHS liitunutele
7	E-teenuste, infosüsteemide ja võrgutaristu turvalisuse testimine turvavigade ja -nõrkuste suhtes	Avatud hankemenetlus (ühishange)	36 kuud	II kv	https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5745020/general-info
8	Täitmisregistri hooldus- ja arendustööd	Avatud hankemenetluse (raamleping)	24 kuud	II kv	https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6083860/general-info
9	Helisalvestustarkvara "Salme" jätkuarendused	Dünaamilise hankesüsteemi raames piiratud hankemenetlus		III kv	avaldatud DHS liitunutele.
10	Koosloome Infosüsteemi lisaressursi soetus- UI/UX disainer	Lihthange	8 kuud	III kv	https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6237724/general-info
11	KYC ressursihange	Lihthange	6 kuud	III kv	https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6364224/general-info
12	Uute API teenuste analüüsi hange	Lihthange		IV kv	ettevalmistamisel
13	Delta hange	Avatud hankemenetlus		IV kv	
14	Graafilise disaini ja kasutajaliidese kujundamiseks vajalikud litsentsid koos tootetoega (Figma)	Avatud hankemenetlus		IV kv	туру-uring https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6571928/general-info
15	Kõnekeskuse lahenduse renditeenus	Avatud hankemenetlus		IV kv	туру-uring https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6547748/general-info
16	AT hooldushange	Väikehange RHRis		IV kv	ettevalmistamisel
17	Ametlikud teadaanded tehnoloogiline uuendamine	Dünaamilise hankesüsteemi raames piiratud hankemenetlus	12 kuud	III-IV kv	
18	Ettevõtja ühtse kontaktpunkti vastu arendused	Lihthange		IV kv	

19	Keis2 arendajate ressurss	Avatud hankemenetlus	12 kuud	IV kv	
20	Uute API teenuste arendamine	Avatud hankemenetlus		IV kv	
21	Vangla pääsla infosüsteem	Avatud hankemenetlus		IV kv	
22	Atlassiani litsentsid	Avatud hankemenetlus (raamleping)	36 kuud	IV kv	
23	Atlassiani litsentside tootetoote minikonkurss	Minikonkurss	12 kuud	IV kv	avaldatud raamlepingu raames
24	Visualiseeritu ÄR arendus	Avatud hankemenetlus		IV kv	
25	EVAPI edasiarendused	Avatud hankemenetlus		IV kv	
26	RSBR-i arendused hange	Avatud hankemenetlus		IV kv	