

# 2023 KINNITATUD HANKEPLAAN

## Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hankeplaan 2023

(kinnitatud 07.02.2023 juhtkonna koosolekul)

uuendatud 29.03.2023

Jrk nr	Riigihanke nimetus	Riigihanke menetluse liik	Lepingu kestvus	Hanke avaldamise aeg (kvartali täpsusega)	Link RHRi (kui avaldatud)
1	Kriminaalhooldus- ja videokõnede portaali arendusressurs	Avatud hankemenetlus	14 kuud	I kv	<a href="https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5434500/general-info">https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5434500/general-info</a>
2	Koosloome Infosüsteemi (KOOS) arendustööde täiendava lisaressursi soetamine - IT-analüütikud	Dünaamilise hankesüsteemi raames piiratud hankemenetlus	9 kuud	I kv	avaldatud DHS liitunutele.
3	Patendiameti kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste menetlustarkvara hooldustööde ja lisaarenduste tellimine 2023-2025	Avatud hankemenetlus	24 kuud	I kv	<a href="https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5515981/general-info">https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5515981/general-info</a>  Uus hange: <a href="https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5723320/general-info">https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5723320/general-info</a>
4	E-arveldaja hooldusteenuste tellimine	Lihthange	24 kuud	I kv	<a href="https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5575281/general-info">https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5575281/general-info</a>
5	SonarQube litsentside ostmine	Avatud hankemenetlus	36 kuud	I kv	ettevalmistamisel
6	Uute API teenuste analüüsi hange	Lihthange		II kv	
7	Ametliikud teadaanded tehnoloogiline uuendamine	Dünaamilise hankesüsteemi raames piiratud hankemenetlus	12 kuud	II kv	
8	E-teenuste, infosüsteemide ja võrgutaristu turvalisuse testimine turvavigade ja -nõrkuste suhtes	Avatud hankemenetlus (ühishange)	36 kuud	II kv	ettevalmistamisel
9	Andmelao litsentsi tootetugi (Vertica)	Avatud hankemenetlus (raamleping)	36 kuud	II kv	
10	EMTAK süsteemi arendus	Avatud hankemenetlus		II kv	
11	Visualiseeritu ÄR analüüs (äri + UI,UX)	Lihthange		II kv	
12	LLA andmekogu täiendused	Lihthange		II kv	
13	Ettevõtja ühtse kontaktpunkti vastu arendused	Lihthange		II kv	
14	Vanglate apteek	Avatud hankemenetlus		II kv	
15	Vangla pääsla infosüsteem	Avatud hankemenetlus		II kv	
16	Riigi Õigusabi Infosüsteem	Avatud hankemenetlus		II kv	
17	E-ITS auditi tellimine	Avatud hankemenetlus (ühishange)	36 kuud	III kv	
18	Uute API teenuste arendamine	Avatud hankemenetlus		III kv	
19	Koosolekute platvormi analüüs	Lihthange		III kv	
20	Keis2 arendajate ressurss	Avatud hankemenetlus	12 kuud	III kv	
21	Atlassiani litsentsid	Avatud hankemenetlus (raamleping)	36 kuud	IV kv	
22	Atlassiani litsentside tootetoet minikonkurss	Minikonkurss	12 kuud	IV kv	
23	Visualiseeritu ÄR arendus	Avatud hankemenetlus		IV kv	
24	EVAPI edasiarendused	Avatud hankemenetlus		IV kv	